Associação Paulista de Municípios
Parceria técnica: Instituto i10

Plano de Ação: Consultoria FUNDEB 2026 para os 645 Municípios de São Paulo

Programa de mobilização, diagnóstico e consultoria em parceria entre a APM e o Instituto i10 para maximizar a captação de recursos FUNDEB.

APM — Associação Paulista de Municípios | Parceria técnica: Instituto i10

Versão 1.0 · Abril 2026

CONFIDENCIAL — PARCEIROS

1. Contexto e Oportunidade

O FUNDEB 2026 distribui recursos bilionários com base no Censo Escolar e condicionalidades MEC. A análise do Instituto i10 identificou que os 645 municípios de São Paulo estão deixando de captar **R$ 13 bilhões** em recursos disponíveis por falhas de gestão, registro e compliance.

R$ 13 bi
Potencial não captado em SP

645
Municípios a serem atendidos

42%
Ganho mediano identificado

6
Alavancas de captação mapeadas

As 6 Alavancas de Captação

ALAVANCA	DESCRIÇÃO	IMPACTO
T1 — Expansão VAAF	Abertura de categorias de matrícula não captadas (EJA, conveniadas, etc.)	**Alto**
T2 — Conversão Integral	Migração de alunos de jornada parcial para integral (+fator ponderação)	**Alto**
T3 — AEE Dupla Matrícula	Registro de AEE para alunos de Ed. Especial (dupla contagem FUNDEB)	**Alto**
T4 — Reclassificação	Fator Campo (+15%) e Indígena/Quilombola (+40%)	**Médio**
T5 — VAAR Federal	Compliance das 5 condicionalidades MEC para complementação federal	**Crítico**
T6 — EC 135 + BNCC	4% FUNDEB obrigatório para tempo integral + BNCC Computação	**Alto**

Oportunidade única: A parceria APM + i10 permite atingir todos os 645 municípios de SP de forma coordenada, com credibilidade institucional da APM e tecnologia/dados do Instituto i10.

2. Datas Críticas e Cronograma

ATENÇÃO: O Censo Escolar 2026 (27 de maio) é a data mais crítica. Todas as matrículas registradas até essa data determinam a distribuição de recursos FUNDEB para o exercício.

ABRIL 2026
Formalização da Parceria APM + i10
Assinatura do acordo de cooperação, definição de escopo, preparação de materiais.

21-25 DE ABRIL 2026
Disparo em Massa — Fase 1
Envio de e-mail oficial (APM) + WhatsApp com PDF individualizado para todos os 645 prefeitos e secretários de educação.

22 ABRIL — 26 MAIO 2026
Mobilização Ativa
Ex-secretário de Educação de Ribeirão Preto + 1 pessoa ligando para municípios sem resposta.

MAIO 2026
Encontros Presenciais — Consórcios APM
Participação nos encontros regionais dos consórcios da APM para apresentação presencial.

27 DE MAIO 2026 — CENSO ESCOLAR

Data de Referência do Censo Escolar
Deadline crítico. Todas as matrículas devem estar registradas.

JUNHO — JULHO 2026
Pós-Censo: Implementação contínua
Suporte jurídico, compliance VAAR, preparação BNCC Computação.

JULHO — AGOSTO 2026
Disparo Fase 2 — BNCC Computação
Nova onda de comunicação focada em municípios que não aderiram na Fase 1.

AGOSTO 2026 — BNCC COMPUTAÇÃO
Prazo BNCC Computação
Deadline para implementação da BNCC Computação nas redes municipais.

SETEMBRO 2026 EM DIANTE
Acompanhamento Contínuo
Monitoramento de indicadores, preparação para Censo 2027, expansão para outros estados.

3. Fase 1 — FUNDEB + Censo Escolar (até 27/05)

3.1 Fluxo de Conversão

1. Disparo — E-mail + WhatsApp — APM, FRED
→
2. Mobilização — Ligações telefônicas — APM
→
3. Aceite — Prefeito/Secretário — APM+I10
→
4. Venda — Proposta e contrato — I10
→
5. Consultoria — Diagnóstico + implementação — I10

Importante: A consultoria i10 começa antes do contrato assinado para municípios que derem o aceite. Isso garante ação imediata antes do Censo (27/05).

3.2 Canais de Comunicação

CANAL	DESTINATÁRIOS	CONTEÚDO	RESPONSÁVEL
E-mail Oficial	645 Prefeitos + 645 Secretários	Comunicação formal APM + diagnóstico + link LP + PDF	APM
WhatsApp	645 Prefeitos e/ou Secretários	Mensagem personalizada + PDF do município	FRED

3.3 Consultoria i10 — O que entregamos

ENTREGA	DESCRIÇÃO
Diagnóstico Completo	Relatório detalhado com as 6 alavancas, potencial total e plano de ação personalizado
Suporte Jurídico	Orientação sobre compliance VAAR, formalização de convênios, resoluções CME
Implementação Assistida	Acompanhamento na execução das ações (registro no Censo, abertura de turmas, AEE)
Plataforma de Inteligência	Sistema BNCC-CAPTAÇÃO para monitoramento contínuo

ENTREGA	DESCRIÇÃO
BNCC Computação	Consultoria para implementação do currículo de computação (obrigatório 2026)

4. Divisão de Responsabilidades

APM — Mobilização e Alcance

- E-mail oficial para prefeitos e secretários
- Ligações de mobilização (ex-Secretário + equipe)
- Encontros presenciais nos consórcios municipais
- WhatsApp individual com PDFs FRED
- Validação de listas de contatos

Instituto i10 — Tecnologia e Consultoria

- Landing Page white-label APM + i10
- 645 PDFs individualizados (resumo + completo)
- Diagnóstico completo das 6 alavancas FUNDEB
- Suporte jurídico (VAAR, CME, convênios)
- Consultoria BNCC Computação
- Venda e execução da consultoria
- Plataforma de inteligência e monitoramento

Modelo de parceria: A APM abre as portas (credibilidade institucional + base de contatos dos 645 municípios). O Instituto i10 entrega a tecnologia, dados e consultoria especializada.

5. Fase 2 — BNCC Computação (Julho-Agosto 2026)

Foco nos municípios que **não aderiram na Fase 1**. Mensagem de urgência: já perderam a janela do Censo, mas ainda podem captar via BNCC Computação.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Tom da mensagem	"Já perderam a 1ª fase do FUNDEB. Não percam R$ XXX da BNCC Computação para 2027."
Canais	Mesmo processo: e-mail APM + WhatsApp Fred + ligações ativas
Diferencial	Incluir dados de quanto o município já perdeu (Fase 1) + quanto pode perder (BNCC)

6. Metas e Indicadores

645
Municípios contactados (Fase 1)

100%
Taxa de disparo

30%+
Meta de adesão Fase 1

50%+
Meta acumulada (Fase 1+2)

INDICADOR	FASE 1	FASE 2	ACUMULADO
E-mails enviados	1.290	~800	~2.090
WhatsApp enviados	645	~400	~1.045
Ligações realizadas	A definir	A definir	—
Aceites recebidos	Meta: 195+	Meta: 130+	325+

INDICADOR	FASE 1	FASE 2	ACUMULADO
Contratos fechados	A acompanhar	A acompanhar	—

7. Ativos Digitais Produzidos

ATIVO	STATUS	LOCAL
Landing Page APM + i10	PRONTO	Vercel
645 PDFs resumo (1 página)	PRONTO	relatorios-apm/
645 PDFs completos (6 páginas)	PRONTO	relatorios-apm-completos/
Modelos de e-mail (prefeitos + secretários)	PRONTO	assets/
Script WhatsApp (Fred)	PRONTO	controle-disparo.csv
Controle de disparo (planilha)	PRONTO	controle-disparo.csv
Header e assinatura de e-mail	PRONTO	assets/
Plano de Ação (este documento)	PRONTO	plano-acao.html

8. Próximos Passos Imediatos

- [ ] Validar lista de e-mails dos 645 prefeitos e secretários de educação
- [ ] Validar lista de WhatsApp (contatos Fred)
- [ ] Revisar e aprovar modelos de comunicação
- [x] Confirmar URL da LP APM + i10 no Vercel
- [ ] Distribuir os 645 PDFs para Fred (WhatsApp)
- [ ] Agendar data do primeiro disparo por e-mail
- [ ] Confirmar agenda dos encontros de consórcios APM
- [ ] Confirmar equipe de mobilização (ex-secretário + operacional)

A APM e o Instituto i10 estão prontos para executar este plano

Consultoria especializada: Tecnologia · Dados · Suporte Jurídico · BNCC Computação

Documento confidencial — Parceria institucional APM + Instituto i10 | Abril 2026